

Elimäki - Korja aluetoimikunta
Korianportaat-työryhmä

Aika: 29.09.2020

Paikka: puhelinkokous

Paikalla:

Ilkka Tirkkonen, puheenjohtaja

Kirsi Hämäläinen

Timo Tanskanen

Matti Vironen, Korian Ponsi

1. Käsiteltiin Korian porrashanketta

Kouvolan kaupungilta on saatu portaiden rakennesuunnitelma. Kouvolan kaupunki on lupautunut kustantamaan ja toimittamaan portaiden rakentamiseen tarvittavan materiaalin. Näin portaot saataisiin aiemmin, kuin kaupungin normaalin investointiohjelman kautta. Tämä edellyttäisi, että portaiden tekoon löytyisi talkooväkeä ja koneita, joita tarvitaan portaiden rakentamisessa. Päätettiin, hyväksyä kaupungin ehdotus ja ottaa haaste vastaan.

Keskusteltiin mahdollisesta toteutusaikataulusta ja todettiin, että koska talkooresurssien kokoaminen vaatii aikaa, realistinen aika aloittaa portaiden tekeminen on toukokuun loppu, kesäkuun alku vuonna 2021. Sovittiin, että Korian Ponsi ottaa vastuulleen talkoilla tekevän tekijäresurssien hankkimisen. Aluetoimikunta tukee talkooväen saamista esimerkiksi järjestämällä asiasta tiedotusta ja tapaamisia, joissa asiasta voidaan keskustella asukkaiden kanssa.

Sovittiin, että Ilkka Tirkkonen välittää kokouksen päätöksen tiedoksi kaupungille. Tällä hetkellä rakennustarvikkeita ei tarvita. Keväällä, kun aikataulu on vahvistunut, ilmoitetaan asiasta kaupungille ja sovitaan mihin ja millä aikataululla materiaalit on järkevä toimittaa hanketta varten.

2. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ilkka Tirkkonen