



KOUVOLLA

Vaikuttavaa päätöksentekoa – hankkeen loppuraportti

1.8.2025 – 31.8.2026, toteutus Sitran Demokratiainnovaatiot-ohjelman hanketuella

Tiivistelmä

- Kouvolan kaupunki toteutti Vaikuttavaa päätöksentekoa -hankkeen ajalla 1.8.2025 – 31.8.2026 Sitran Demokratia ja innovaatiot ohjelman hankerahoituksen tuella.
- Kouvolaassa toteutettiin kaiken kaikkiaan kahdeksan Voxit-keskustelua eli kolme enemmän kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli tavoitteena.
- Tavoitteena oli lisätä kuntalaisten osallisuutta kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tämä toteutui tavoitteen mukaisesti, Voxit-keskusteluissa oli yhteensä reilut 3 400 osallistujaa.
- Ensimmäisessä Voxit-keskustelussa eli strategian valmistelussa oli vahva kytkentä päätöksentekoon. Muissa keskusteluissa kytkentä päätöksentekoon jäi ohuemmaksi.
- Toteutettujen keskustelujen perusteella osallistujat arvioivat, että Voxit-alustan käyttö ei tuo riittäväää lisäarvoa muihin osallisuusmenetelmiin verrattuna ja olemassa olevista menetelmistä ei haluta luopua. Näillä perusteilla Voxit-alustan käytöstä luovutaan.

Toteutetut keskustelut volyymin ja tulosten
näkökulmasta

KOUVOLA

Keskustelu	Ajankohta	Voxit- keskustelun kesto vko/pv	Osallistujia	Tausta- ja siemenväitteet	Osallistujien lähettämiä väitteitä (hyväksytty)	Voxit- keskustelun valmisteluun käytetty aika (arvio)	Voxit- keskustelun toteutukseen käytetty aika (arvio)	Voxit- keskustelun analyysiin käytetty aika (arvio)	Vaikutus päättöksentekoon tai päätösten valmisteluun*	Vaikutus päättöksenteko kulttuuriin tai hallinnon toimintaan*
Millaisessa Kouvolaassa haluat asua tulevaisuudessa?	9.9.-7.10.2025	4/28	644	14	186	5 h	5 h	3 h	Pos	Pos
Mitä yhteistyö voisi olla Kouvolan kaupungin ja yhdistysten ja seurojen välillä?	12.1.-9.2.2026	4/28	266	13	79	21,75 h	21,75 h	21,75 h	Pos	Kuntalaisia ja 3. sektoria kuultava
Pikavoxit - toimialajoryjen strategiaseminaari 15.1.2026	31.1.2026 asti	1/7	15			1 h	1 h	0,5 h		Pos
Millainen on Kouvolan uimahalli- ja jäähalliverkko tulevaisuudessa?	5.-31.3.2026	4/27	1574	9	47	4 h	15 h	3 h		
Ylimääräinen - yläkoululaisille, perusopetuksen palveluverkon kehittäminen	28.4.- 17.5.2026		513	15	87				Mahdollisesti syksy 2026	
Mihin suuntaan Kouvolan virkistysalueita ja -reittejä tulisi kehittää?	30.4.-27.5.2026	4/28	144	20	45	4 h	4 h	8 h	Tuki jo tehtyä valmistelua	
Miten kaupungin talousarvion menoja tulisi kohdentaa ja tuloja lisätä?	11.5.-4.6.2026	4/25	102	12	55	4 h	2,5 h	3 h	Mitätön	Mitätön
Kouvolan keskustan pysäköinnin kehittäminen	16.6.-31.8.2026	11/77	187	14	36					
Yhteensä			3445	97	535					

Onnistumiset

- Hanke eteni aikataulullisesti ja osin tavoitteidenkin osalta suunnitellusti.
- Kouvolassa toteutettiin kaiken kaikkiaan kahdeksan Voxit-keskustelua eli kolme enemmän kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli tavoitteena.
- Voxit-keskusteluissa oli yhteensä reilut 3 400 osallistujaa. Hankkeeseen osallistui laajasti kaupungin henkilöstöä kaikilta toimialoilta.
- Ensimmäisessä Voxit-keskustelussa eli strategian valmistelussa oli vahva kytkentä päätöksentekoon. Päittäjiä informoitiin hyvissä ajoin hankkeesta ja kerrottiin, että Voxit-alustaa tullaan hyödyntämään kuntalaisten kuulemiseksi osana strategian valmistelua. Tuloksia käsiteltiin valtuustoseminaarissa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana, mikä edesauttoi yhteyttä päättäjiin.
- Sitran edustajat ohjausryhmässä toivat lisäarvoa hankkeen toteutukselle. Merkittävä vahvuus oli myös se, että Sitra tarjosi hankkeelle tukea ja verkostoitumista muiden samassa haussa rahoitettujen hankkeiden kanssa.

Viestinnän merkitys

Viestinnässä korostuivat ajoitus, eri kanavien käyttö, selkeäkielisyys ja käyttäjien ohjaaminen.

Hankkeen lopuksi toteutettiin pieni opas viestinnän merkityksestä Vokit-keskusteluiden sekä muiden sähköisten osallistamismuotojen järjestäjille.



Kustannusarvio ja -toteuma 1.8.2025-31.8.2026

Kustannuslaji	Kustannusarvio	Toteuma
Rahapalkat	26 000,00	15 721,16
Henkilösivukustannukset (21 %)	5 460,00	3 301,44
Matkakulut	1 540,00	143,30
Aineet ja tarvikkeet	1 500,00	
Ostetut palvelut	15 500,00	10 475,00
Yhteensä	50 000,00	29 640,90

Lisätiedot ja linkit

- [Voxit-keskustelualusta - Kouvolan kaupunki](#)



KOUVOLA

Kiitos!

Hankevastaava Liisa Kolari
liisa.kolari@kouvola.fi